

СОГЛАСОВАНО:

С.О.О. Санчаа Т.О.  
Министр образования  
и науки Республики Тыва  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г




СОГЛАСОВАНО:

М.В. Ефимова Т.В.  
Директор ГБУ ДО РТ  
«Республиканский центр развития  
дополнительного образования»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

СОГЛАСОВАНО:

Ч.А.М. Сат.А.М.  
И.о.педседателя Администрации  
Эрзинского кожууна района  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г



УТВЕРЖДЕНО:

Чикчит Б.В.  
И.о.начальника  
образования  
Эрзинского  
кожууна  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г



**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
**«Социальная активность»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование муниципального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Баткар А.А.–и.о.заместителя председателя администрации по социальной политике Эрзинского кожууна		
Руководитель муниципального проекта	Чикчит Б.В. – и.о. начальника управления образованием администрации Эрзинского кожууна		
Администратор муниципального проекта	Дамба А.А. – главный специалист Управления образованием		
Исполнители	6 общеобразовательные организации 2 учреждения дополнительного образования 8 дошкольных образовательных организаций		
Связь с государственными программами Республики Тыва	«Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632, «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы, утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 -2021 годы», «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы»		

## 2. Цель и показатели федерального и регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	основной	100	1 января 2018 г.	0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.015
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	дополнительный	10,0	1 января 2018 г.	14	16	17	18	19	20
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, %	дополнительный	0	1 января 2018 г.	30	33	36	39	42	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, %	дополнительный	0	1 января 2018 г.	20	30	40	50	60	70

## 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)		
1.1.	Создание и обеспечение функционирования центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	К 2024 году созданы и функционируют 6 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 3 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства). Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства). Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.
1.2.	В уставные документы муниципального органа государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).	Внесен изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).
1.3.	В добровольческую деятельность вовлечены не менее 20000 граждан Республики Тыва. Не менее 5 организаций и объединений используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующих комплексному решению	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти, и подведомственных учреждений.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	задач по созданию условий для развития добровольчества.	
1.4.	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в 6 образовательных организациях среднего образования.	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах. повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
1.5.	В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.
1.6.	Не менее 300 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства), представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 человек в год.</p> <p>Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.7.	<p>В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 200 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества</p>	<p>Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.</p> <p>Проведена подготовка (переподготовка) не менее 6 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами</p>
1.8.	<p>В Эрзинском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности</p>	<p>Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.</p> <p>Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.</p> <p>Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех ОО, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.</p> <p>Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу</p>
1.9.	<p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 200 информационных материалов в год</p>	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p> <p>Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.10.	<p>Реализован 1 муниципальный молодежный проект и мероприятие по различным направлениям добровольчества</p>	<p>Проводится 1 муниципальное мероприятие, направленное на развитие добровольчества.</p>
<p><b>2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</b></p>		
2.1.	<p>На базе образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 5 тыс. человек</p>	<p>Разработаны и реализованы образовательные программы на базе образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 5 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары,</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		мастер-классы), посещают летние образовательные форумы.
2.2.		

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	<b>Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)</b>							
	Федеральный бюджет							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Бюджет Республики Тыва							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	внебюджетные источники							
	Всего по региональному проекту, в том числе:							
	Федеральный бюджет							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
	Бюджет Республики Тыва							

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
внебюджетные источники							

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника УО	Баткар А.А., и.о. заместителя председателя администрации	20
2	Администратор муниципального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В., и.о. начальника УО	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Подготовка программ по развитию добровольчества	Ендан Б.С. Баанай У.Б.	методисты	Дамба А.А., главный специалист	30
	Участник муниципального проекта	ОО кожууна	руководители	Ендан Б.С. Баанай У.Б., методисты	30
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ендан Б.С. Баанай У.Б.	методисты	Дамба А.А., главный специалист	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник муниципального проекта	ОО кожууна	руководители	Ендан Б.С. Баанай У.Б., методисты	30
Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ендан Б.С. Баанай У.Б.	методисты	Дамба А.А., главный специалист	30
10.	Участник муниципального проекта	ОО кожууна	руководители	Ендан Б.С. Баанай У.Б., методисты	30

#### 6. Дополнительная информация

Муниципальный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью муниципального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках муниципального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их

потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году граждане используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Активно участвовать в создании и внедрении системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещаются информационные материалы.

По итогам проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Республике Тыва, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
"Социальная активность"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создан центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	УО, ОО	Отчет о создании центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	МРП
1.1.1.	Создание и функционирование 1 ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Управление культуры	Отчеты о создании ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	МРП
1.6.	Создан и функционирует 1 ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций и муниципальных учреждений		31 декабря 2019 г.	Управление культуры	Отчетная документация о создании ресурсных центров в сфере ЧС	МПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1.	Создание и функционирование 1 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций	МНП
1.7.	Создан и функционирует 1 центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		31 декабря 2019 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	МПП
1.8.	Создан и функционирует 1 центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		31 декабря 2020 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	МПП
1.9.	Создан и функционирует 1 центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		31 декабря 2021 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	МПП
1.10.	Создан и функционирует 1 центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		31 декабря 2022 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, накопительным итогом	МПП
1.11.	Создан и функционирует		31 декабря	УО,ОО	Отчеты о создании центров	МПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	1 центр (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		2023 г.		(сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	
1.12.	Созданы и функционируют 6 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,		31 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	МПП
3.1.2.	Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	УО,ОО	В единой информационной системе в сфере развития добровольчества постоянно размещаются новые образовательные лекции, вебинары, тесты и т.д. для разных целевых аудиторий	МПП
3.2.	Подготовлены и размещены статистические данные о волонтерской деятельности		25 декабря 2019 г.	УО,ОО	Создан и наполнен раздел "статистика и аналитика" на основании данных исследовательских центров и Росстат Заключены соглашения с исследовательскими центрами о сборе и анализе данных волонтерской деятельности	МПП
3.3.	Организована программа лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития		25 декабря 2019 г.	УО,ОО	На единой информационной системы в сфере развития добровольчества организована	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	добровольчества, а также утвержден механизм верификации электронных волонтерских книжек				программа лояльности для граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. Электронные волонтерские книжки являются официальным документом, подтверждающим опыт волонтерской деятельности у граждан	
3.3.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 350 тыс. человек		31 декабря 2019 г.	УО,ОО	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МРП
3.4.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2020 г.	УО,ОО	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МРП
3.6.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 650 тыс. человек		31 декабря 2021 г.	УО,ОО	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МРП
3.7.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2022 г.	УО,ОО	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МРП
3.8.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2023 г.	УО,ОО	Реестр учета пользователей накопительным итогом	МРП
3.9.	Утвержден реестр пользователей		31 декабря	УО,ОО	Реестр учета пользователей	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	единой информационной системы в сфере развития добровольчества		2024 г.		накопительным итогом	
4.1.	Выдача не менее 100 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2019 г.	УО,ОО	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МРП
4.2.	Выдача не менее 150 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2020 г.	УО,ОО	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МРП
4.3.	Выдача не менее 250 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2021 г.	УО,ОО	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МРП
4.4.	Выдача не менее 260 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2022 г.	УО,ОО	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МРП
4.5.	Выдача не менее 280 сертификатов		20 декабря	УО,ОО	Реестр учета граждан,	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		2023 г.		прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	
4.6.	Выдача не менее 290 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2024 г.	УО,ОО	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	МРП
5.1.1.	Поддержаны лучшие практики в сфере добровольчества	1 августа 2018 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчетная документация об использовании субсидии	МРП
6.	В Эрзинском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г.	УО,ОО	Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти об утверждении наград (званий), льгот	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках	1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.			
6.2.	Внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчетная документация о реализации комплекса мер по внедрению системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	МРП
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.	Проведение рекламной и информационной кампании	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МРП
7.3.	Участие в конкурсах в социальных сетях		28 февраля 2019 г. 29 февраля 2020 г. 28 февраля 2021 г. 28 февраля 2022 г. 28 февраля 2023 г. 29 февраля 2024 г.	УО,ОО	Порядок проведения конкурсов в социальных сетях	МРП
7.4.	Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г.	УО,ОО	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях		25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.			
8.	Реализовано ежегодно не менее 1 районного молодежного проекта и мероприятий по различным направлениям добровольчества	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Приказы агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий	МРП
8.1.1.	Проведено 1 районный молодежный проект и мероприятий по различным направлениям добровольчества		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г.	УО,ОО	Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий	МРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			25 декабря 2024 г.			
8.2.	Проведено 1 районный молодежный проект и мероприятий по различным направлениям добровольчества		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий	МРП
8.3.	Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО,ОО	Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов	МРП

C

21

C

