



Реализация

Муниципального проекта по созданию сетевой методической службы в Эрзинском кожууне

Бюрбю А.А.,
руководитель ММС Эрзинского кожууна





1 контрольная точка

Подписание соглашений между
Управлением образованием
Министерством образования РТ и
ГАОУ ДПО «Тувинский институт
развития образования и
повышения, срок 30.11.2022г





2 контрольная точка

Разработка и утверждение
муниципального проекта по
созданию сетевой методической
службы, срок до 15.12.2022г

Разработан и утвержден приказом
Управления образованием от 25
ноября 2022г №242





3 контрольная точка

- Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих

реализацию проекта. Разработаны и утверждены приказом Управления образованием:

1. Положение о муниципальной методической службе от 21 сентября 2022г №188
2. Положение о кожуунном методическом совете от 28 сентября 2022г №197





4 контрольная точка

- Установочное совещание с участниками проекта. Создание козжунного методического совета 10 октября 2022г.







5 контрольная точка

Выезд в ОО кожууна с 17 по 21 октября 2022 года с целью оказания методической помощи и выявления проблемных вопросов по повышению качества образования по каждому образовательному учреждению.
Подготовка к Педагогическому форуму





МБОУ СОШ с.Морен





МБОУ СОШ с.Нарын





МБОУ ОМОШ с.Качык





МБОУ СОШ с.Бай-Даг





МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ





6 контрольная точка

Совещание с молодыми педагогами с наставниками

17 октября 2022г

Создание Совета молодых педагогов кожууна





7 контрольная точка 01 ноября 2022г









Открытые уроки наставников и наставляемых.







Клятва молодых педагогов



8 контрольная точка. Работа с заявками

Оказание методической и психолого-педагогической помощи учащимся, родителям и учителям русского языка по подготовке к итоговому сочинению









220 V

GREAT VIEW
2023

СЭБ
2023

9 контрольная точка

Формирование и ведение
муниципальной базы данных
наставников

Формирование и ведение
муниципальной базы данных
наставляемых

26.10.2022



9 контрольная точка

Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», срок 30.11.2022г

в работе



10 контрольная точка

Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик»



11 контрольная точка

Муниципальный этап
регионального конкурса «Лучшая
модель тьюторского
сопровождения».

Очный тур среди методических
служб общеобразовательных
организаций 13 декабря 2022г



10 контрольная точка

Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения

Исполнен



12 контрольная точка

Создание и ведение
муниципального реестра лучших
педагогических и управленческих
практик 30.11.2022г





Спасибо за внимание!

